



Comune di Calasca Castiglione

PROVINCIA DI VERBANO-CUSIO-OSSOLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.50

OGGETTO:

**LAVORI PARCHEGGIO VIGINO - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA
E DI VARIANTE**

L'anno duemiladiciotto addì diciotto del mese di dicembre alle ore sedici e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Avv. TIPALDI SILVIA - Sindaco	Sì
2. FANTONETTI GIOVANNI - Vice Sindaco	Sì
3. COCCHINI ALBA ROSA - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor BIGLIERI Dott. MAURO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Avv. TIPALDI SILVIA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

Con Deliberazione del Sindaco n° 45 del 14 luglio 2018 esecutiva di legge è stato approvato il progetto DEFINITIVO/ESECUTIVO per la realizzazione del " PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOCALITA' VIGINO" redatto dallo studio tecnico Ing. Falciola Franco Via Bonomelli 16 – 28845

Domodossola (VB) P.IVA 01357560034 rubricato al protocollo comunale n° 2389 del 14/07/2017 per un importo totale di €. 160.000,00;

Con determina del Responsabile del Servizio tecnico n° 106 del 31/10/2017 e con contratto Rep. del 13/02/2018 sono stati affidati i lavori di cui all' oggetto all' Impresa Denis Fattalini con sede legale in 28873 Calasca Castiglione Loc. vigino 81 (Codice Fiscale: FTDNS76E29D332E e Partita IVA: 01764400030) per l' importo di Euro 78.199,24 IVA esclusa compresi Euro 2.000,00 di oneri della sicurezza;

Che nel corso dei lavori il Direttore Lavori Ing. Falciola Franco ha proposto in accordo con la committenza la redazione di una perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.lgs 50/2016 finalizzata al miglioramento dell' opera e alla sua funzionalità al fine di effettuare degli interventi aggiuntivi e complementari alle previsioni progettuali come meglio descritte nella Relazione Tecnica allegata alla perizia;

Che in conseguenza di quanto sopra esposto il Direttore dei Lavori Ing. Franco Falciola ha redatto una perizia di variante e suppletiva che comporta addizioni alle lavorazioni già previste, ben individuate nella relazione tecnica all. A della perizia suppletiva e di variante alle quali si può far fronte con un suppletivo di spesa, contenuto all'interno del 5 % dell'importo originario di contratto, così come prescritto dell'art. 106, comma 2, lett. b) del D.Lvo 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. ed al quale, comunque, si può far fronte e garantire copertura finanziaria nelle somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;

Che tale perizia di variante e suppletiva prevede un ammontare per lavori da eseguire a netti Euro 82.103,15 compresi gli oneri per la sicurezza;

Che il maggior importo netto dei lavori della suddetta perizia suppletiva è di € 3.903,91 equivalente ad un incremento di contratto del 5%;

Che la suddetta perizia risulta composta dai seguenti elaborati:

- Relazione di Perizia Suppletiva e di Variante;
- Computo metrico estimativo;
- Quadro comparativo;
- Schema atto di sottomissione;

Che il quadro tecnico economico risulta come di seguito variato:

DESCRIZIONE	Importi		Variazioni		Variaz. %
	progetto	Variante	In più	In meno	
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI					
Importo dei lavori	122.492,16	128.665,33	6173,17		5.04
Di cui per oouu	2000,00	2000,00			
Importo netto dei lavori soggetto a ribasso d' asta	120492,16	126665,33	6173,17		5,12
Ribasso d' asta del 36,76%	-44292,92	-46562,18		2269,26	5,12
Importo netto dei lavori	78199,24	82103,15	3903,91		4,99
Somme a disposizione dell' AC					
Iva al 10%	7819,92	8210,32	390,40		4,99
Spese generali e tecniche	12249,22	12249,22			
Iva al 22% su spese tecniche+4%contributo	3292,59	3292,59			
Spese tecniche relative DI 81/08	3674,76	3674,76			
Iva 22% su spese tecniche +4% contributo	987,78	987,78			

Incentivo RUP	1224,92	1224,92			
Spese tecniche geologo	2500,00	2500,00			
Oneri per spostamento palo Enel	1000,00	1000,00			
Somme derivanti dal ribasso d' asta	49051,57	0,00		49051,57	-100,00
TOTALE a disposizione dell' AC	81800,76	33139,59		48661,17	-59,49
IMPORTO TOTALE PROGETTO	160000,00	115242,74		44757,26	-27,97

Che la maggior spesa di €. 3.903,91 risulta completamente assorbita dal quadro economico sopra esposto;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000;

Visto il D.lgs n°50/2016;

Visto il bilancio 2018;

All'unanimità dei voti favorevoli espresso ai sensi di legge;

DELIBERA

1. Di approvare di approvare per i motivi espressi in premessa e in tutti i suoi elementi la Perizia Suppletiva e di variante relativa alla realizzazione parcheggio in loc. Vigino;
2. di approvare il Nuovo Quadro tecnico Economico di perizia così come segue:

DESCRIZIONE	Importi		Variazioni		Variaz. %
	progetto	Variante	In più	In meno	
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI					
Importo dei lavori	122.492,16	128.665,33	6173,17		5,04
Di cui per oouu	2000,00	2000,00			
Importo netto dei lavori soggetto a ribasso d' asta	120492,16	126665,33	6173,17		5,12
Ribasso d' asta del 36,76%	- 44292,92	- 46562,18		2269,26	5,12
Importo netto dei lavori	78199,24	82103,15	3903,91		4,99
Somme a disposizione dell' AC					
Iva al 10%	7819,92	8210,32	390,40		4,99
Spese generali e tecniche	12249,22	12249,22			
Iva al 22% su spese tecniche+4%contributo	3292,59	3292,59			
Spese tecniche relative DI 81/08	3674,76	3674,76			
Iva 22% su spese tecniche +4% contributo	987,78	987,78			
Incentivo RUP	1224,92	1224,92			
Spese tecniche geologo	2500,00	2500,00			
Oneri per spostamento palo Enel	1000,00	1000,00			
Somme derivanti dal ribasso d' asta	49051,57	0,00		49051,57	-100,00
TOTALE a disposizione dell' AC	81800,76	33139,59		48661,17	-59,49
IMPORTO TOTALE PROGETTO	160000,00	115242,74		44757,26	-27,97

3. L'opera è finanziata con fondi propri comunali ed è prevista alla voce 8230/8/1 codice 10.05.2 del bilancio 2018;
4. Di dare atto che il presente provvedimento è inserito nell'elenco trasmesso ai capigruppo consiliari, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 art. 125.

N. 50 DEL 18/12/2018

Il presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL SINDACO

F.toAvv. TIPALDI SILVIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.toBIGLIERI Dott. MAURO

=====

Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali":

Sono stati acquisiti pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49)

Parere tecnico favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Matilde CORTI

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Mauro Pirazzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 21/01/2019.

Calasca Castiglione, lì 21/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.toBIGLIERI Dott. MAURO

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Calasca Castiglione, lì 21/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
BIGLIERI Dott. MAURO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

☐ Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE

XXX Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31/01/2019 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 – comma 3° della Legge n. 267 del 18/8/2000.

Calasca Castiglione, lì 31/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
BIGLIERI Dott. MAURO